

贵州广播电视大学（贵州职业技术学院）

决战决胜脱贫攻坚 工作动态

第 39 期

脱贫攻坚工作领导小组办公室

2020 年 5 月 20 日

“五个紧盯”狠抓脱贫攻坚冲刺 90 天 问题整改

为认真落实学校党委对加么村扶贫攻坚工作进行督战指导的指示精神，5 月 8 日以来，加么村扶贫帮扶分队和驻村第一书记张硕一起扎实开展“五个紧盯”狠抓全村脱贫攻坚冲刺 90 天问题整改。

紧盯人畜混居整治不到位抓整改。根据学校领导指示精神及要求，帮扶分队深入农户晓之以理，动之以情，成功拆除老旧房、禾仓圈舍 16 户，拆除火塘 25 户，实现人畜混居整治“清零”目标。5 月 15 日，帮扶分队在驻村第一书记张硕的带领下，又深入 29 户进行实地丈量，精确做好改厕改厨等预算于 5 月 17 日上报学校。



紧盯收入“一达标”问题抓整改。今年受疫情严重影响，加么村现有脱贫监测户 5 户和非贫困边缘户 2 户，无政策覆盖，人均年收入在 4000—5000 之间，收入不稳定，存在返贫风险。为此，帮扶分队积极动员村民承担保洁员等公益岗增加收入。同时，积极引导劳动力外出务工，使五组贫困户潘强力和潘忠富两家的 2 个孩子已于 5 月 17 日开始在贵阳“苗家侗寨”民俗酒楼上班。

紧盯村委办公效能提升抓整改。一直以来，加么村委办公条件滞后，功能简单，不能满足村委及村民多样化的办公需求。根据学校着力打造集党建、教育、培训、办公等一体的阵地要求，帮扶分队积极开展规划设计、项目预算和工程队遴选。5 月 13 日，施工队已进行现场施工。扶贫帮扶分队认真开展工程监工及协调处理工程问题。同时，也在进行

党建活动室、“小康悦读”书屋、形象标识等的设计。



紧盯环境卫生整治问题抓整改。村民卫生意识不高，家里及其周边乱扔乱堆乱放现象较为普遍。为聚焦加么村人居环境整治，培植村民良好卫生意识，充分发挥示范作用，有效解决视觉贫困，创建美丽乡村打赢脱贫攻坚战，帮扶分队拟开展“我爱我家”清洁卫生户评选活动。现在，评选方案已制定完成，接下来将在6月和7月开展卫生评比活动。另外，帮扶分队通过征求民意和村支两委意见，拟在村民集中的村寨建设垃圾焚烧池处理村民垃圾废物。经实地考察，满足垃圾焚烧池建设条件的有4、5、6、7四组，待村委改造完后进行施工。



紧盯宣传入寨问题抓整改。目前，全村各寨没有一副标语，没有一张海报，帮扶分队着力强化宣传工作入村入寨。现在，开展了宣传栏设计、横幅选址工作等。拟建室外钢架宣传栏1块，单排座椅宣传栏10块，手绘墙画2幅，喷绘宣传23幅和20条横幅等。另外，帮扶分队还承担了“贵州省单株碳汇精准扶贫碳汇林木”牌子的书写，披荆斩棘深入林区开展挂牌工作。

现在，距离省委、省政府确定于6月30日前打赢全省脱贫攻坚战只有40多天，时间紧任务重。加么村扶贫帮扶分队已画好了“路线图”，明确了“时间表”，落实了责任人，倒排工期，全力以赴，确保在规定时间内全面完成整改任务，实现加么村6月30日前顺利脱贫摘帽精彩出列。